

**Минобразование Ростовской области**

Государственное бюджетное  
профессиональное образовательное  
учреждение Ростовской области  
«Каменский химико-механический  
техникум»  
(ГБПОУ РО «КХМТ»)

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

В.И. Беров



«26» августа 2021 г.

**Дорожная карта****реализации целевой модели наставничества в ГБПОУ РО «КХМТ****на 2021 – 2022 учебный год**

Наименование этапа	Мероприятия	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
Информационный	Информирование педагогического коллектива техникума о продолжении реализации программы наставничества в 2021 – 2022 учебном году	Выступление на педагогическом совете	август 2021 г.	Войналович Н.В. Котова Г.В.
	Информирование родительского сообщества о реализации программы наставничества	Размещение информации на сайте техникума, на информационных стендах ПОО, представление информации на родительских собраниях	сентябрь 2021 г.	Зав. ИВЦ Руководители группы студентов
	Круглый стол с представителями предприятий – социальных партнёров АО «Каменскволокно,	анализ промежуточных итогов реализации целевой модели наставничества	сентябрь 2021 г.	Котова Г.В. Анищенко В.Б.

	ФКП «Комбинат «Каменский»	по форме «работодатель-студент»		
	Встреча с обучающимися техникама	Информирование о возможности участия в реализации целевой модели наставничества по форме «студент-студент», «работодатель-студент»наставничества	сентябрь 2021 г. февраль 2022 г.	Войналович Н.В. Котова Г.В.
Формирование базы наставляемых	Анкетирование среди обучающихся/педагогов	Выявление желающих принять участие в программе наставничества	сентябрь 2021 г. февраль 2022 г.	Кураторы
	Сбор данных	Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	сентябрь 2021 г. февраль 2022 г.	Кураторы
	Сбор дополнительных данных (обучающихся/педагогов) от третьих лиц: руководители групп, психолог, родители	Изучение запросов наставляемых Изучение личных дел, анализ методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта	сентябрь 2021 г. февраль 2022 г.	Кураторы
	Сбор данных	Сбор согласий на сбор и обработку	сентябрь 2021 г. февраль	Кураторы

		персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	2022 г.	
	Подведение итогов этапа	1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся.	сентябрь 2021 г. февраль 2022 г.	Кураторы
	Выбор форм наставничества	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных	сентябрь 2021 г. февраль 2022 г.	Кураторы
	Анализ	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	сентябрь 2021 г. февраль 2022 г.	Кураторы
Формирование базы наставников	Сбор данных о наставниках	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников (преподавателей, студентов, работодателей),	сентябрь 2021 г. февраль 2022 г.	Кураторы

		желающих принять участие в программе наставничества.		
		Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных.	сентябрь 2021 г. февраль 2022 г.	Кураторы
	Анализ	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	сентябрь 2021 г. февраль 2022 г.	кураторы
Отбор и обучение наставников	Проведение собеседования с наставниками	Выбор подходящих для конкретной программы	октябрь 2021 г. февраль 2022 г.	Кураторы
	Сбор и обобщение материалов для проведения обучения наставников	Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности.	октябрь 2021 г.	Кураторы
		Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждение программ и графиков обучения наставников.	В течение года	Кураторы
		Организовать «Школу наставников» и	В течение года	Кураторы

		провести обучение		
Формирование наставнических пар / групп	Работа с анкетами	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых	октябрь 2021 г. февраль 2022 г.	Кураторы
	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Знакомство потенциальных наставников и наставляемых	октябрь 2021 г., февраль 2022 г.	Кураторы
	Проведение анкетирования	Выявление предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	октябрь 2021 г. февраль 2022 г.	Кураторы
	Закрепление наставнических пар / групп	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы.	октябрь 2021 г. февраль 2022 г.	Кураторы
			Информирование участников о сложившихся парах/группах	октябрь 2021 г. февраль 2022 г.
		Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп».	октябрь 2021 г. февраль-март 2022 г.	Кураторы
		Составление планов индивидуального развития наставляемых,	октябрь 2021 г. февраль-март 2022 г.	Наставники

		индивидуальные траектории обучения.		
		Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника	в течение года	Педагог - психолог
Организация и осуществление работы наставнических пар / групп	Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	октябрь – декабрь; февраль - июнь	Наставники
		Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	октябрь – декабрь; февраль - июнь	Наставники
		Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	октябрь – декабрь; февраль - июнь	Наставники
		Регулярные встречи наставника и наставляемого.	октябрь – декабрь; февраль - июнь	Наставники
	Сбор обратной	Фиксация	декабрь,	Кураторы

Завершени е наставниче ства	связи от участников программы наставничества	результатов	июнь	
	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Подведение итогов работы пары	декабрь, июнь	Кураторы
	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Групповая рефлексия, обмен опытом	декабрь, июнь	Кураторы
	Анкетирование участников	Мониторинг личной удовлетворённости участием в программе наставничества	декабрь, июнь	Кураторы
	Публичное подведение итогов и популяризация практик	Приглашение на торжественной мероприятие всех участников программы наставничества, представителей организаций-партнёров, представителей администрации муниципалитета, представителей других профессиональных образовательных организаций	декабрь, июнь	Кураторы
Проведение торжественного мероприятия			декабрь, июнь	Кураторы

		для подведения итогов программы наставничества и награждение лучших наставников		
	Анкетирование	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	декабрь, июнь	Кураторы
	Опросники	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключительного этапа мониторинга влияния программ на всех участников	декабрь, июнь	Кураторы
	Обобщение	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	декабрь, июнь	Кураторы
	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов	Информация на сайте техникума, сайтах предприятий-социальных партнёров	декабрь, июнь	Кураторы
Достижение целевых	Не менее 10 % обучающихся ГБПОУ РО «КХМТ», вовлечённых в различные формы наставничества		январь 2022	Войналович Н.В. Котова Г.В.



показа телей 2021 г			Кураторы
	100% молодых специалистов техникума (с опытом работы от 0 до 3 лет), вошедших в программу наставничества в роли наставляемого	январь 2022	Куратор
	Не менее 2 % процентов предприятий (организаций) от общего количества предприятий, осуществляющих деятельность в регионе, вошедших в программу наставничества, предоставив своих наставников	январь 2022	Котова Г.В. Куратор
Достиже ние целевых показа телей 2022 г	Не менее 30 % обучающихся ГБПОУ РО «КХМТ», вовлечённых в различные формы наставничества	июнь	Войналович Н.В. Котова Г.В. Кураторы
	100% молодых специалистов техникума (с опытом работы от 0 до 3 лет), вошедших в программу наставничества в роли наставляемого	июнь	Куратор
	Не менее 3 % процентов предприятий (организаций) от общего количества предприятий, осуществляющих деятельность в регионе, вошедших в программу наставничества, предоставив своих наставников	июнь	Котова Г.В. Куратор

Зам.директора по УПР



Г.В. Котова

Зам.директора по УВР



Н.В. Войналович